

Harmonogram działań w ramach projektu „W dialogu”

Temat konsultacji:

Sport i rekreacja nad Jeziorem Glibiel? Wspólnie zdecydujemy, co ulepszyć na plaży miejskiej w Łochowicach!

LP.	ZADANIE	OKRES REALIZACJI
1.	Przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu konsultacji	20.03. - 14.04.2017 r
2.	Rekrutacja na prekonsultację materiałów informacyjnych	26.04. - 04.05.2017 r.
3.	Konsultacja materiałów informacyjnych	05.05. - 14.05.2017 r.
4.	Rejestracja na konsultacje	15.05. - 31.05.2017 r.
5.	Konsultacje społeczne W tym spotkanie bezpośrednie	01.06. - 25.06.2017 r.
		24.06.2017 r.
6.	Prace nad raportem z konsultacji	22.06. - 31.07.2017 r.
7.	Publikacja raportu	01.08. - 10.08.2017 r.
8.	Konsultacja raportu z mieszkańcami	11.08. - 31.08.2017 r.
9.	Wprowadzenie zmian w raporcie	01.09. - 15.09.2017 r.